
 

Einrichtung von (internationalen) Multiple Degrees/ Joint Programmes (Integration in bestehende Masterstudiengänge) 

Die Tabelle gibt einen schematischen Überblick über die Integration von Multiple Degrees (gemeinsamen Studienprogrammen, Joint Programmes) in bestehende 

Studiengänge und die damit zusammenhängenden Planungsaufgaben und Prozessverantwortliche. Der zeitliche Vorlauf von der Idee bis zum Studienstart beträgt im 

Regelfall zwei Jahre. Die folgenden Fristen gelten für (internationale) Multiple Degrees, die zum Wintersemester starten und eine Bewerbungsfrist zum 31.5 haben. 

Sobald ein Planungsauftrag durch das Rektorat erteilt wird, erstellt das Referat Lehre und Studium einen individuellen und detaillierten Zeitplan, der auch im Folgenden 

nicht dargestellte Sonderfälle wie abweichende Bewerbungsfristen, Joint Degrees und erforderliche Akkreditierungen mit einbezieht. Während des gesamten Prozesses 

unterstützt das Referat Lehre und Studium in koordinierender Funktion und ist Ansprechpartner bei Fragen zum Prozess und dessen einzelner Schritte.  

 Prozess Prozessdokumente (inkl. Nennung von 
Vorlagen; siehe dazu https://www.uni-
bremen.de/qm-portal/downloads )1 

Fristen:                    
Bis wann ist der 
Prozessschritt 
spätestens 
abzuschließen 

Prozessverant-
wortliche2 

Hauptakteur:innen  

0 Erstgespräch zur Idee führen  Checkliste   Studiengangs-
verantwortliche:r 
wendet sich an 
Referat 13 
(Leitung) 

Studiendekan:in,  

1 Planungsskizze einreichen im Referat 13 

Alle genannten Anlagen sind fristgerecht 
mit einzureichen! 

 Planungsskizze inkl. Anlagen 30. November zwei 
Jahre vor geplantem 
Studienstart 

Dekanat  Studiengangs-
verantwortliche:r 

2 Planungsauftrag geben  

Im Anschluss erstellt Ref. 13 eine auf den 
Studiengang und die relevanten 

 Beschlussantrag 31. Januar im Jahr 
vor geplantem 
Studienstart 

Rektorat Ref. 13 (Leitung), 
Studiengangs-
verantwortliche:r, 
Studiendekan:in,  

                                                           
1 Wir geben hier eine erste Übersicht über die gängigen und relevanten Unterlagen, in jedem Einzelfall sind ggf. darüber hinaus weitere Unterlagen zu erarbeiten. 

2 Prozessverantwortlich ist wer den Schritt maßgeblich verantwortet und die entsprechenden Hauptakteur:innen einbezieht (relevante Hauptakteur:innen der Verwaltung können sein 
Rechtsstelle, IO, Dez. 6, bzw. auch gezielt SfS, ZPA).  

https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads
https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads


 

 Prozess Prozessdokumente (inkl. Nennung von 
Vorlagen; siehe dazu https://www.uni-
bremen.de/qm-portal/downloads )1 

Fristen:                    
Bis wann ist der 
Prozessschritt 
spätestens 
abzuschließen 

Prozessverant-
wortliche2 

Hauptakteur:innen  

Gremientermine des Fachbereichs und der 
Universität abgestimmte Zeitplanung. 

3 Planungsgespräch führen 

Ziel des Planungsgesprächs ist die Klärung 
offener Fragen und die Erläuterung 
relevanter Aspekte im Planungsprozess. 

 Aktualisierter Stand der 
Planungsskizze inkl. Anlagen 

28. Feb. im Jahr vor 
geplantem 
Studienstart 

Studiengangs-
verantwortliche:r 
wendet sich an 
Ref. 13 (Leitung) 

Studiendekan:in, 
relevante 
Akteur:innen der 
zentralen 
Verwaltung 

4 Erstberatung mit Rechtsstelle, SfS und 
ZPA 

Hierfür muss der Studienverlauf fest-
stehen und die Zugangsvoraussetzungen 
aller Partner bekannt sein 

 31. März im Jahr vor 
geplantem 
Studienstart 

Studiengangs-
verantwortliche:r, 
Ref. 13  

Ref. 13, Rechtstelle, 
SfS, ZPA 

5 Einrichtungsunterlagen3 ausarbeiten  Entwurf der Aufnahme-/ 
Zugangsordnung  

 Anlage zur Prüfungsordnung 
(fortgeschrittener Entwurf)  

 ggf. Modulbeschreibungen 
basierend auf Modulvorlage 

31. Mai im Jahr vor 
geplantem 
Studienstart 

Studiengangs-
verantwortliche:r 

Studienzentren, 
Studiendekan:in, 
ggf. Ref. 11, 13 

6 Kooperationsvertrag ausarbeiten (inkl. 
Studienverlaufsplan und 
Notenäquivalenztabelle) 

 31. Mai im Jahr vor 
geplantem 
Studienstart 

Studiengangs-
verantwortliche:r 

Rechtsstelle,        
Ref. 13 

                                                           
3 Alle Einrichtungsunterlagen finden sich im QM-Portal unter https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads (Login erforderlich) 

https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads
https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads
https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads


 

 Prozess Prozessdokumente (inkl. Nennung von 
Vorlagen; siehe dazu https://www.uni-
bremen.de/qm-portal/downloads )1 

Fristen:                    
Bis wann ist der 
Prozessschritt 
spätestens 
abzuschließen 

Prozessverant-
wortliche2 

Hauptakteur:innen  

7 Einrichtungsunterlagen prüfen 

Liegen alle für die Einrichtung des 
Multiple Degree relevanten 
Informationen vor? Sind die Planungen so 
umsetzbar? 

 Stellungnahme Ref. 11/13 Anfang/Mitte Juni im 
Jahr vor geplantem 
Studienstart (je nach 
Gremientaktung) 

Ref. 13 Ref. 11, relevante 
Akteur:innen der 
zentralen 
Verwaltung 

8 Einführung Multiple Degree inkl. 
Aufnahmevoraussetzungen (Aufnahme- / 
Zugangsordnung) beschließen 

 

 Beschlussfähige Aufnahmeordnung  

 aussagekräftige FBR 
Beschlussvorlage  

Juni/Juli im Jahr vor 
geplantem 
Studienstart (je nach 
Gremientaktung) 

Fachbereichsrat Studiendekan:in, 
Studiengangs-
verantwortliche:r 

9 Kooperationsvertrag wird abschließend 
abgestimmt 

 Unterschriftsreifer 
Kooperationsvertrag 

30. September  im 
Jahr vor geplantem 
Studienstart  

Studiengangs-
verantwortliche:r 

Kooperations-
partner 

10  Multiple Degree Option einrichten   Erläuterungen zur Kooperation und 
Entwurf des Studienverlaufsplans 

 Genehmigungsfähige 
Aufnahmeordnung  

31. Oktober im Jahr 
vor geplantem 
Studienstart 

Akademischer 
Senat 

Ref. 13, 
Studiengangs-
verantwortliche:r 

11 Kooperationsvertrag unterzeichnen  Kooperationsvertrag mit den 
Unterschriften der offiziellen 
Vertretungen beteiligter 
Universitäten 

31. Oktober im Jahr 
vor geplantem 
Studienstart 

R, Rechtsstelle, 
Referat 13 

Ref. 13, 
Studiengangs-
verantwortliche:r 

https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads
https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads


 

 Prozess Prozessdokumente (inkl. Nennung von 
Vorlagen; siehe dazu https://www.uni-
bremen.de/qm-portal/downloads )1 

Fristen:                    
Bis wann ist der 
Prozessschritt 
spätestens 
abzuschließen 

Prozessverant-
wortliche2 

Hauptakteur:innen  

12 Aufnahme/Zugangsordnung genehmigen 
und veröffentlichen  

 Aufnahmeordnung/Zugangs- und 
Zulassungsordnung 

 Genehmigungsschreiben 

30. November im 
Jahr vor geplantem 
Studienstart 

Rektorat Ref. 13 

13 Bewerbungsverfahren vorbereiten  Veröffentlichte 
Aufnahmeordnung/Zugangs- und 
Zulassungsordnung umsetzen  
 

Dezember im Jahr 
vor geplantem 
Studienstart  

SfS Fachbereiche 

14 Studiengang (bzw. Option Multiple 
Degree) bekannt geben  

 Uni-Info und Studiengangs-
informationen (Master-Info, 
Datenbank Studium, Webseiten 
zentral und dezentral…) 

Dezember im Jahr 
vor geplantem 
Studienstart  

ZSB Fachbereiche 

15 Prüfungsordnung weiterentwickeln, 
Umsetzungsprüfung abstimmen und 
Umsetzungsschritte klären 

Inkl. Klärung der Abschlussunterlagen und 
des Diploma Supplements 

 Januar im Jahr des 
geplanten 
Studienstarts 

Ref. 13 Studiengangs-
verantwortliche:r, 
(zentrales) 
Prüfungsamt 

16 Anlage zur Prüfungsordnung beschließen   abgestimmter und geprüfter 
Entwurf der Modulbeschreibungen  

 abgestimmte und geprüfte 
Prüfungsordnung  

 geprüftes Modellierungsraster liegt 
vor (Umsetzungsprüfung ist erfolgt) 

Februar im Jahr des 
geplanten 
Studienstarts 

Fachbereichsrat Studiengangs-
verantwortliche:r, 
Studiendekan:in, 
Ref. 13, 

https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads
https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads


 

 Prozess Prozessdokumente (inkl. Nennung von 
Vorlagen; siehe dazu https://www.uni-
bremen.de/qm-portal/downloads )1 

Fristen:                    
Bis wann ist der 
Prozessschritt 
spätestens 
abzuschließen 

Prozessverant-
wortliche2 

Hauptakteur:innen  

17 Geänderte Prüfungsordnung genehmigen  Beschlussauszug FBR und 
beschlossene Prüfungsordnung 

 Genehmigungsschreiben 

März im Jahr des 
geplanten 
Studienstarts 

Rektorat Ref. 13 

19 Veranstaltungsplanung und Raumbedarf 
anmelden 

 15. Juni im Jahr des 
geplanten 
Studienstarts 

Fachbereiche Veranstaltungsbüro 

20 Prüfungsplan erstellen  Juni/Juli im Jahr des 
geplanten 
Studienstarts 

Studiengangs-
verantwortliche:r 

Fachbereiche 

21 Prüfungsordnung modellieren (auf 
Grundlage der Amtsfassung der PO) 

 Juni/Juli im Jahr des 
geplanten 
Studienstarts 

Prüfungsämter  

22 Studiengangstart  1. Oktober   

 

https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads
https://www.uni-bremen.de/qm-portal/downloads

